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El municipio de Cajicá se encuentra ubicado en el departamento de 
Cundinamarca y  su zona rural conforma la gran mayoría de su territorio, por lo que 
aparte de su crecimiento poblacional y el incremento en las obras en la construcción 
de vivienda, continua siendo su principal actividad la agricultura. Este municipio 
cuenta con cuatro veredas que se denominan Canelón, Calahorra, Río grande y 
Chuntame, esta última posee una zona montañosa denominada la Cumbre. La cual 
tiene una variada altitud que se puede apreciar en la única vía de acceso que existe, 
debido a esto los habitantes y trabajadores de esta zona agrícola tienen constantes 
impedimentos para acceder en épocas de lluvias y  realizar actividades cotidianas, lo 
que en repetidas ocasiones se convierte en impedimento para llegar a su hogar. 
 
Así las cosas se creó por parte de la administración municipal un proyecto de 
pavimentación de la vía de acceso a la cumbre. Al contar con los diseños para la 
construcción de la vía se procedió a la búsqueda y gestión de recursos, por lo que 
posteriormente se obtuvieron $ 2‟100.000.000 millones de pesos gracias a la tarea 
realizada por el alcalde municipal ante el instituto nacional de vías - INVIAS. Lo que 
dio inicio a esta importante obra de pavimentación. Con respecto a todo lo anterior en 
este artículo se realizará una descripción de la obra de construcción de la placa 




The Cajica town located in Cundinamarca has the majority of his territory rurally 
organized, apart from the growing in the population and the increasing residential 
dwellings. Their main activity stills agriculture. This town hast 4 localities called 
Canelón, Calahorra, Río grande y Chuntame, the last one has a mountain area 
named La Cumbre, This one has a diverse altitude that its seen in the unique access 
path that it has. People that works and lives there had constantly problems to get 
there in rainy season and they have to stop their activities in many occasions until the 
weather allows them to get back to work or back to their homes. 
 
The town administration created a paving project for the access path to La Cumbre. 
Once they had the designs for the pathway construction they proceed to search for 
resources. As soon as they got funds $ 2‟100.000.000 million pesos thanks to the 
work that the town mayor did in the instituto nacional de vías – INVIAS.   This 
important paving work began. Based on the research, in this article i will made a 
description of the work and construction of the pathway also and explanation of the 
steps like the contract, design, and others. 
 
 
Palabras claves: Vía, Pavimentación, Placa Huella, Municipio de Cajicá. 
 






El camino de la cumbre es una vía ubicada en el sector la cumbre de la vereda 
de Chuntame en el municipio de Cajicá, departamento de Cundinamarca. Esta es 
una vía de carácter municipal y de tercer orden nacional este sector tiene habitantes 
dedicados a la agricultura, ganadería y demás labores del campo. Actualmente 
presenta un estado transitable para camperos (4x4), motocicletas y vehículos de 
tracción animal.  
 
Las condiciones de la vía son óptimas cuando hay clima seco, cuando el clima 
es húmedo es prácticamente imposible para los habitantes de la zona llegar a sus 
hogares o lugares (fincas) de trabajo cotidiano; esto debido a que el tramo inicial de 
la obra tiene una altitud de 2584 msnm. y donde culmina la tiene 2805 msnm., por lo 
que la vía presenta grandes pendientes longitudinales entre el 0 y el 18% 
aproximadamente a lo largo de los diferentes tramos. 
 
La construcción de las placa huellas de la vía de la cumbre es de vital 
importancia para que los habitantes de la zona desarrollen cotidianamente sus 
labores. Por lo que se va mostrar cada uno de los aspectos que incluyen la obra, 
como son: diseño, construcción, componente social y ambiental e interventoría. Para 
esto se debe realizar el seguimiento cada uno de los temas específicos que conlleve 
cada una de las etapas principales de la obra. Además de resaltar que se estén 
ejecutando de manera adecuada los procesos que implican las labores diarias desde 
el inicio hasta la culminación en la obra. En este caso se profundizará en los 
aspectos que son relevantes para la construcción de las placa huella de la vía de la 
cumbre. 
 
Principalmente se tiene como objetivo realizar el seguimiento de la 
pavimentación con placa huella de la vía de la cumbre ubicada en la vereda 
















MATERIALES Y MÉTODOS 
Para el desarrollo del proyecto se revisaron los aspectos generales del contrato 
de obra y los aspectos técnicos de la construcción de esta placa huella. 
 
1. Información General 
 
1.1. Ubicación y localización  
 
El proyecto se ubica en el departamento de Cundinamarca en Colombia como se 
puede observar en la Figura 1 y se localiza en el sector la cumbre de la vereda 
Chuntame en el municipio de Cajicá como se observa en la Figura 2 y. 
 
 
Figura 1 Ubicación Cajicá  
Fuente: Locator maps, 2012 
 
 
Figura 2 Localización proyecto  
Fuente: Google earth, 2013 
1.2. Contrato 
El contrato de obra se derivó de un convenio interadministrativo celebrado con el 
INVIAS y tuvo por objeto „Mantenimiento y mejoramiento de la vía la cumbre en el 
municipio de Cajicá departamento de Cundinamarca de convenio con INVIAS no. 
1686 de 2012‟. Este tuvo un plazo de ejecución de doce (12) meses y quince (15) 
días y un valor de tres mil trescientos un millones ochocientos diecisiete mil 
setecientos ochenta y un pesos 3‟301.817.781 pesos. 
 
Este contrato de obra pública se adjudicó mediante licitación pública debido al monto 
y todos los documentos de están debidamente publicados en la página de 
contratación estatal. [1] 
 
1.3.  Diseño 
1.3.1. Suelos (geotecnia) 
Para el desarrollo de este proyecto fue necesaria la caracterización del subsuelo de 
la zona con el fin de estimar los parámetros de diseño adecuados para la 
construcción del proyecto. Se llevó a cabo una exploración por medio de nueve (9) 
apiques de aproximadamente 1.5 metros de profundidad cada uno a lo largo del 
corredor de 2.8 km. Con las muestras obtenidas se realizaron ensayos de campo 
(cono dinámico) y laboratorio (granulometría, límites de Atterberg y CBR). De lo 
anterior el estudio de suelos arrojó como conclusiones: Se encontró en su mayoría 
un perfil de suelos homogéneo con un primer estrato de un material granular tipo 
afirmado de espesor que oscila entre 0.10 a 0.35 metros y un segundo estrato de 
arcillas limosas de alta y baja compresibilidad de colores habano, café y gris con un 
espesor que varía entre 1.0 a 1.3 metros. En la Tabla 1 se muestra el cálculo el CBR 
teniendo en cuenta el mejoramiento de material tipo afirmado. 
 




















1,90 192 10 1000 5 233,1 2,33 
1,90 192 10 1000 10 284,3 2,84 
1,90 192 10 1000 15 340,9 3,41 
1,90 192 10 1000 16 358,2 3,58 
1,90 192 10 1000 25 455,7 4,56 
1,90 192 10 1000 30 500,2 5,00 
1,90 192 10 1000 35 540,3 5,40 
Fuente: Diseño de pavimentos de placa huella, Geoterra consultores geotécnicos SAS 2013. 
                                                 
[
1
]  Alcaldía Municipal de Cajicá, secretaría general, oficina de contratación; (2013). Contrato de 
obra pública 006 de 2013.  
1.3.2. Tránsito  
 
Debido a las condiciones del proyecto no se contaba con valores o aforos del tránsito 
de la vía, por lo que se tomaron como tránsito estimado los valores consignados en 
la Tabla 2 de la guía de diseño de pavimentos de bajos volúmenes de tránsito del 
INVIAS [2], con un tránsito promedio diario de 180 vehículos. 
 
 Tabla 2 Composición vehicular típica 
 
TPD A B C2P C2G C3-C4 C5 >C5 
180 74,4 9,1 12,2 4,1 0,1 0 0 
300 61,7 8,4 13 14,3 2,2 0,3 0,1 
410 56 12 14,1 16,6 1,2 0,1 0 
Fuente: Manual de diseño bajos volúmenes de tránsito, INVIAS 2007. 
 
Entonces según esta composición vehicular se empleó para el diseño de la placa 
huella la Tabla 3 que se observa a continuación: 
 
Tabla 3 Ejes de diseño 
 
Tipo de eje 
Número de repeticiones 
en el periodo de diseño 
(10 años) 
Ejes simples de 6 Toneladas 102,930 
Ejes simples de 11 Toneladas 102,527 
Ejes simples de 22 Toneladas 404 




1.3.3. Diseño del pavimento [3] [4] 
 
Al tener definidos los parámetros se procedió a determinar la estructura a utilizar, 
como primer paso se evalúa el módulo de reacción de la subrasante en donde el 
CBR es de 4%, lo que resulta un K combinado de 40.5 MPa/m con un espesor de 
0.10 m de granular (afirmado) para el tipo de tránsito, en la Tabla 4 se muestran los 
resultados obtenidos de espesor de la placa con el método  de la PCA–1984: 
 
 
                                                 
[
2
]  Instituto nacional de vías  INVIAS; (2007) Manual de diseño de pavimentos para vías con 
bajos volúmenes de tránsito. 
[3] Universidad Javeriana y Secretaría de tránsito y transporte. (2004). Manual para el 
mantenimiento de la red vial secundaria. 
        [
4
] INVIAS Instituto nacional de vías y la secretaría de tránsito y transporte, (2008). Manual de 
diseño geométrico de carreteras.  
 
Tabla 4 Espesor de diseño de las losas que hacen parte de la placa huella de concreto del proyecto 
 
Alternativa I 
Módulo de rotura (MPa) 3,6 
Módulo de Elasticidad del concreto (MPa) 22000 
Factor de seguridad de carga 1,0 
Uso de barras de transferencia NO 
Consideración del efecto berma SI 
CBR de la subrasante (%) 4,00 
Módulo de Reacción combinado (Mpa/m) 40,50 
Consumo por erosión (%) 99,87 
Consumo por fatiga (%) 10,71 
Espesor de la losa (cm) 20 
Subbase granular SBG-A (cm) 10 
Fuente: Diseño de pavimentos de placa huella, Geoterra consultores geotécnicos SAS 2013. 
 
Luego de determinar el espesor de la estructura y siguiendo las recomendaciones 
constructivas según la norma técnica E-500 INV-2007 1P y 2P [5], propusieron y 
adoptaron la siguiente modulación que se puede observar la vista en planta en la 




Figura 3 Vista en planta de la modulación propuesta para la placa huella del proyecto  





                                                 
[
5
] Instituto nacional de vías  INVIAS; (2007). Norma E-500 INV-2007 1P y 2P, especificaciones 
de placas en concreto reforzado del instituto nacional de vías. 
[
6
] Instituto nacional de vías  INVIAS y la secretaría de tránsito y transporte; (2007). 
Especificaciones para construcción de placa huella.   
 
Figura 4 Vista en perfil longitudinal de los espesores de la estructura del pavimento del proyecto 




Figura 5 Vista de la sección transversal de la vía del proyecto 
Fuente: Diseño de pavimentos de placa huella, Geoterra consultores geotécnicos SAS 2013. 
 
1.3.4. Redes de servicios públicos 
 
En cuanto a las redes que se tenían previo al inicio de las obras de pavimentación, 
se encontró una red de acueducto en PVC de 2‟‟ que suministrabá agua potable por 
gravedad gracias a las grandes pendientes que presenta el terreno desde un tanque 
ubicado en la parte más alta del sector. Con la obra se cambió de PVC de 2” a 
polietileno de 3‟‟  y se reubicó a los costados de la vía. Esta zona aún no cuenta con 
alcantarillado de ningún tipo ni de gas natural. Con respecto a otras redes el sector 




2.1. Topografía  
Se realizó el replanteo con apoyo de un levantamiento topográfico (con estación 
total) y obtuvieron evidencia con las carteras de campo. Conformaron los tramos 
requeridos con motoniveladora y material de afirmado. Luego se identificaron y 
señalaron el eje de la vía y la cuadrilla de topografía realizó las carteras 




2.2. Construcción y etapas constructivas [7] 
 
La pavimentación de la vía de la cumbre la llevaron a cabo por medio de placa huella 
en concreto reforzado y ciclópeo, la sección vial como se puede apreciar en la Figura 
3, cuenta con las dos huellas un concreto ciclópeo central y algunos sobre anchos 
también en concreto ciclópeo donde el ancho de vía lo permite y una cuneta lateral 
con bordillo de confinamiento. El concreto empleado en la obra fue mezclado en sitio, 
bajo la aprobación del diseño de mezcla por parte de la interventoría. Igualmente 
utilizaron formaleta de madera y metálica en algunos sitios. Como se observa en la 
Figura 3 el concreto de las huellas esta reforzado con barras de acero de ½‟‟ 
transversalmente y de 3/8‟‟ longitudinalmente. [8]  
 
A continuación se puede observar las etapas constructivas que se han llevado a 
cabo durante el desarrollo de la obra: 
 
 Preliminares: topografía  
 
 







                                                 
[
7
] UPTC universidad pedagógica y tecnológica de Colombia. (2007). Carreteras destapadas. 




] Instituto nacional de vías INVIAS y la secretaría de tránsito y transporte, (2007). 
Especificaciones generales para construcción de carreteras.  
 
 Construcción de cruces del canal abierto de conducción de aguas lluvias de la 
vía. 
 
Figura 7 Tubería en concreto reforzado para cruces para manejo de aguas lluvias 
 












 Construcción del filtro de drenaje tipo francés como elemento aislante de las 




Figura 9 Tubería para cruces con cabezal reforzado en concreto para manejo de aguas lluvias 
 
 
 Conformación de vía con material granular tipo afirmado. 
 
 




 Instalación de la tubería de acueducto de Polietileno para suministro de agua 
potable a los habitantes del sector. 
 
 





 Instalación del hierro de refuerzo corrugado de la placa huella, longitudinal de 
½” y transversal de 3/8”. También se puede observar la formaleta en madera.  
 
 




 Fundida de la huella en concreto reforzado y vibrado de concreto para que 
abarque todo el volumen que delimita la formaleta. 
 
 
Figura 13 fundida la huella en concreto reforzado 
 
 
 Aplicación del producto denominado anti-sol que evita la exudación temprana 
del concreto, ayuda al proceso de curado y por ende previene fisuras a corta 
edad de la huella. 
 
 




 Instalación del placa central en concreto ciclópeo para complementar la 
sección vial diseñada. 
 
 








Figura 17 Fundida de sobre-anchos para completar la sección vial 
 
 
 Instalación del concreto reforzado de las cunetas de drenaje superficial [9] con 
sistema de ajedrez monolítico. 
 
 





                                                 
[
9
] INVIAS Instituto nacional de vías y la secretaría de tránsito y transporte, (2009). Manual de 
drenaje para carreteras.  
 
 Instalación del concreto reforzado de las cunetas de drenaje superficial [10] con 
sistema de continuo. 
 
 
Figura 19 Fundida de las cunetas laterales – método II 
 
 
 Construcción de la malla de gavión con gran tamaño de agregado grueso en 
los puntos con los taludes más inestables, lo anterior determinado con los 
antecedentes de la zona. 
 
 
Figura 20 Construcción de gaviones como medida de mitigación en zonas de taludes inestables 
                                                 
[
10
] INVIAS Instituto nacional de vías y la secretaría de tránsito y transporte, (2006). Manual para 
la inspección visual de las estructuras de drenaje.  
 
2.3. Control de Calidad  
 
El control de calidad se realizó bajo la supervisión de la interventoría que diligenció 
registros e inspeccionó permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, 
bienes, insumos y productos. Por lo anterior el interventor exigió constantemente al 
contratista efectuar ensayos de materiales en laboratorio con su respectiva 
certificación, presentar certificados de calibración de los equipos empleados en obra 
y las demás pruebas necesarias para el control de calidad, igualmente con estos se 
comprobó que la obra cumplía con las normas y especificaciones técnicas que fueron 
estipuladas en el contrato. 
 
2.4. Componente Social  
De acuerdo con la normatividad de la administración municipal de Cajicá y según lo 
estipulado en los documentos previos que hacen parte del Pliego de Condiciones, 
por parte del contratista  se realizó la socialización del proyecto con la comunidad del 
sector antes del  inicio de las obras y teniendo en cuenta la presencia de las 
veedurías ciudadanas. Por ende la interventoría le solicitó al contratista respetar las 
fechas de ejecución informadas a la comunidad, así como completar el levantamiento 
de las actas de vecindad.  
 
 
2.5. Componente Ambiental  
Se llevó a cabo el seguimiento permanente por parte de la interventoría para todo 
tipo de obra o actividad que requirió de permiso, concesión o autorización ante 
autoridades ambientales, por el uso o aprovechamiento de los recursos naturales y 
que apliquen para el buen desarrollo del proyecto (aprovechamiento forestal, 
intervención de cauce, concesión de aguas superficiales y/o subterráneas, permiso 
de vertimientos, instalación de campamentos, permiso de disposición de residuos 
sólidos, permiso de emisiones atmosféricas, permiso de explotación de fuentes de 
material e instalación y funcionamiento de plantas de concretos entre otros). Debido 
a lo anterior el contratista presentó los soportes técnicos necesarios para adelantar la 
gestión ante las autoridades ambientales regionales y obtuvo la aprobación e 
implementación del Plan de Manejo Ambiental  con medidas como la restauración 
morfológica y paisajística de las fuentes de materiales, una vez se culminará la 
explotación. 
 
2.6. Componente Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  
Se realizó  el seguimiento diario por medio de una persona encargada en los temas 
de seguridad industrial y salud ocupacional del personal de la obra, con apoyo de un 
programa de revisión permanente que garantizaba que cada uno de los trabajadores 
y exceptuando situaciones extraordinarias, contara con los todos elementos de 
seguridad industrial y con las herramientas y espacios de trabajo adecuados para el 
desarrollo de las labores cotidianas. 
 
2.7. Interventoría 
La interventoría ejerció como lo dice el objeto de su contrato celebrado con el 
municipio de Cajicá “realizar el seguimiento, técnico, administrativo, financiero, 
jurídico y ambiental del contrato de obra pública…”, las cuales son sus funciones.  
 
En la parte técnica como funciones específicas la interventoría realizó la verificación 
y aprobación de cada una de las actividades que llevó a cabo el constructor para el 
desarrollo de la obra, por ejemplo, si el constructor se encontraba realizando 
nivelación topográfica para darle cotas a la vía, la interventoría realizaba con su 
propia comisión topográfica estas mismas labores para corroborar y aprobar esta 
actividad. Igualmente con la toma de ensayos o pruebas de laboratorio de materiales 
y equipos, así como se mencionó inicialmente para cada una de las actividades. 
 
En lo que concierne a los aspectos administrativos, jurídicos y financieros cada 
solicitud de modificación o desarrollo de un proceso administrativo o contable de 
parte del contratista fue recibida, evaluada y aprobada o denegada por la 
interventoría, para que se pudiera ser llevar a cabo en la obra. Por ejemplo si se 
querían adicionar nuevos ítems o prorrogar el termino de ejecución o adicionar el 
contrato, debían ser avalados previamente por la interventoría para que se pudiera 
dar trámite ante el municipio. 
 
En cuanto la parte ambiental cada requerimiento que generó impacto al ambiente 
donde se desarrolla la obra fue consultado y avalado por la interventoría, para que 
esta emitiera un concepto y un veredicto con respecto a la aprobación del tema. Por 
ejemplo si se necesitaba talar un árbol que se encontraba obstruyendo el curso de la 
vía, se debía como primera medida consultar y obtener la aprobación de la 
interventoría para de esta manera poder solicitar la licencia u autorización de tala de 
árboles ante la entidad ambiental pertinente ya sea local o regional. 
 
Era también obligación de la interventoría presentar informes semanales y 
mensuales a la entidad contratante mostrando el avance de obra (soportado con 
registro fotográfico y demás pruebas), aprobar los cortes de pago del contratista o 

















 Se encontró que en la parte de contratación las modificaciones, adiciones 
y prorrogas solicitadas por el contratista aprobaron en debida forma por la 
interventoría. 
 
 Se observó según la documentación consultada que en la mayoría de los 
tramos de la vía se contaba con sub rasante con buena capacidad 
portante, con excepción a de algunos que se conformó con material de 
afirmado. 
 
 Con respecto al tránsito tomaron valores tipo establecidos en la guía de 
diseño de pavimentos de bajos volúmenes de transito del INVIAS. 
 
 Se encontró que la interventoría revisó y aprobó el diseño geométrico y 
estructural de la placa huella. 
 
 Se verificó en la documentación obtenida que la interventoría realizó el 
seguimiento permanente a cada una de las actividades desarrolladas 
durante todas etapas constructivas que comprendió la obra de 
pavimentación. 
 
 Se observó que la interventoría llevó a cabo el control diario durante la 
ejecución de la obra de la calidad, de la parte social, de la parte 



















 [1]  Alcaldía Municipal de Cajicá, secretaría general, oficina de 
contratación; (2013). Contrato de obra pública 006 de 2013. 
 
 [2]  Instituto nacional de vías  INVIAS; (2007) Manual de diseño de 
pavimentos para vías con bajos volúmenes de tránsito. 
 
 [3] Universidad Javeriana y Secretaría de tránsito y transporte. (2004). 
Manual para el mantenimiento de la red vial secundaria. 
 
         [4] INVIAS Instituto nacional de vías y la secretaría de tránsito y 
transporte, (2008). Manual de diseño geométrico de carreteras.  
 
 
 [5] Instituto nacional de vías  INVIAS; (2007). Norma E-500 INV-2007 1P y 
2P, especificaciones de placas en concreto reforzado del instituto nacional 
de vías. 
 
 [6] Instituto nacional de vías  INVIAS y la secretaría de tránsito y 
transporte; (2007). Especificaciones de construcción para placa huella.   
 
 [7] UPTC universidad pedagógica y tecnológica de Colombia. (2007). 
Carreteras destapadas. Nociones de diseño, construcción y 
mantenimiento. Obras de drenaje. 
 
 [8] Instituto nacional de vías INVIAS y la secretaría de tránsito y transporte, 
(2007). Especificaciones generales para construcción de carreteras.  
 
 [9] INVIAS Instituto nacional de vías y la secretaría de tránsito y transporte, 
(2009). Manual de drenaje para carreteras.  
 
 [10] INVIAS Instituto nacional de vías y la secretaría de tránsito y 
transporte, (2006). Manual para la inspección visual de las estructuras de 
drenaje.  
 
 
 
